



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CEIC8A2009

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA

Sede:

(CAPUA)-VIA PORTA FLUVIALE-CASERTA-CAMPANIA

Titolo progetto:

Signals from the future

CUP:

J44D22004160006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-16691

Importo finanziato:

137.904,70 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Antonella Spadaccio in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CEIC8A2009 - FIERAMOSCA - MARTUCCI CAPUA, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) * | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 30/06/2023 | 13/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| Pubblicazione bando di gara | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Aggiudicazione * | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| Stipula Contratto * | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 02/08/2023 | 31/08/2023 |
| Esecuzione Fornitura * | 31/08/2023 | 31/03/2024 | 14/02/2024 | 30/06/2024 |
| Collaudo/Verifica di conformità * | 01/04/2024 | 03/08/2024 | 14/02/2024 | 31/12/2024 |

Data

21/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonella Spadaccio